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TIDSPLAN OG TIDSLINJE



Juni

2013

Nesodden 

kommune 

varsler 

grunneiere 

om  VA-

tilsyn

Juli

Nesodden 

kommune 

på tilsyn

August

Ildjernet vel 

etablerer 

VA-gruppe

2014

April

VA-gruppen 

har møte med 

Nesodden 

kommune for 

å få 

informasjon 

om planer og 

diskutere 

løsninger

August

VA-gruppen 

tar med 

entreprenør på 

befaring

Desember

VA-gruppen 

mottar tilbud fra 

entreprenør på 

fellesanlegg og 

offentlig tilkobling 

VA ved Alværn. 

VA-gruppen 

innhenter i tillegg 

inn eget, 

frittstående tilbud 

på Biovac

renseanlegg

Januar

VA-gruppen møter 

entreprenør, ber om 

revidert tilbud som 

inkluderer etablering 

av felles Biovac

renseanlegg som 

alternativ til offentlig 

tilknytning. 

VA-gruppen mottar 

revidert tilbud fra 

entreprenør som 

inkluderer 

Biovacanlegg

2015

Mai

VA-gruppen 

lanserer 

nettside 

ildjer.net for 

å informere 

grunneiere, 

og sender ut 

skriflig

informasjon til 

alle

Juni

VA-gruppen har møte med 

Nesodden kommune. 

Nesodden kommune innkaller 

til informasjonsmøte  for VA-

opprydning for Sone D (deler 

av nedslagsfeltet for Ildjernet 

vels VA-gruppe)

VA-gruppen avholder stormøte 

med informasjon til grunneiere

VA-gruppen sender ut 

spørreundersøkelse til 

grunneiere for å kartlegge 

interesse



Februar

2016

VA-gruppen 

mottar 

revidert tilbud 

fra 

entreprenør, 

som 

reflekterer 

antallet 

interessenter

Mars

VA-

gruppen 

har møte 

med 

Nesodden 

kommune 

og Pöyry

September

Nesodden 

kommune og 

Pöyrys VA-

analyse er klar: 

Felles 

renseanlegg eller 

separatløsninger 

lite aktuelt, 

tilkobling til 

offentlig VA 

anbefales som 

eneste løsning

Oktober November

VA-gruppen 

kontakter 3 

entreprenører for 

tilbud.

VA-gruppen 

arrangerer befaring 

med entreprenører. 

VA-gruppen 

spesifiserer formell 

tilbudskonkurranse 

til 3 aktuelle 

entreprenører. 

Desember

VA-gruppen mottar tilbud fra 2 

entreprenører, 1 har trukket seg. 

VA-gruppen forbereder stiftelse av 

Ildjernet og omegn VA-lag.

VA-gruppen innhenter 

grunnboksdata for nedslagsområdet 

og supplerer med 

adresseinformasjon fra andre kilder

VA-gruppen har diskusjonsmøter med 

begge gjenværende entreprenører 

for tilbudsavklaringer. 

VA-gruppen mottar reviderte tilbud 

fra begge entreprenører.

2017

Januar

VA-gruppen sender ut 

informasjonsskriv til alle 

grunneiere i nedslagsfeltet for 

planlagt løsning. 

VA-gruppen har møte med 

Nesodden kommune og Pöyry.

VA-gruppen søker Nesodden 

kommune om kommunen kan 

anlegge overføringsledning 

mellom Kavringstrand og Alværn

VA-

gruppen 

avholder 

møte med 

Nesodden 

kommune 

og Pöyry

for å 

gjennomgå 

analysen





HEL OG HALV VINTER

• HALV VINTER = VARMEKABLER HOVEDLEDNINGER MEN IKKE 

STIKKLEDNINGER

• HEL VINTER = VARMEKABLER HELE VEIEN

• MINDRE PRISFORSKJELL ENN MAN SKULLE TRO, MED HEL VINTER 

SØKER VI OM Å FÅ REFUNDERT MVA OGSÅ FOR STIKKLEDNINGER



ØKONOMI



FORELØPIG BILDE AV KOSTNADER
INKL. MVA

Administrative kostnader Ildjernet  og omegn VA-lag
Regnskapsbyrå 90 000 Regnskap

Revisjon 50 000 Revisjon

Juridisk rådgivning 250 000 Juridisk rådgivning

Grunneieravtaler 185 000 Admin grunneieravtaler

Tinglysningsgebyr 40 000 Tinglysning grunneieravtaler

Prosjektoppfølging 285 000 Prosjektoppfølging

Styrearbeid VA-lag 150 000 Styrearbeid VA-lag

Administrative kostnader totalt 1 050 000 Admin totalt

Totalkostnad for 71 deltakere - hel vinter 16 750 000 71 hel vinter totalt 236 000

Totalkostnad for 45 deltakere - hel vinter 12 600 000 45 hel vinter totalt 280 000

Oppsummert Pr. deltaker



UTKAST TIL BETALINGSPLAN FOR VA-MEDLEMMER

Forslag til betalingsplan for medlemmer

Deltakere 71 45

Mai '17 kr 50 000,00 kr 50 000,00 

August '17 kr 50 000,00 kr 50 000,00 

November' '17 kr 50 000,00 kr 50 000,00 

Februar '18 kr 50 000,00 kr 50 000,00 

Mai '18 kr 36 000,00 kr 80 000,00 

Ant. Deltakere Ant deltakere

71 Saldo
Innbetaling pr. medlem 
(71) 45 Saldo

Innbetaling pr. medlem 
(45) Måned

Totalkost kr 16 747 813,75 kr 12 599 688,75 

Uke 

18 Oppstart av VA-lag kr 3 550 000,00 kr 50 000,00 kr 2 250 000,00 kr 50 000,00 Mai

27 Oppstart - forskudd til Rød kr 700 000,00 kr 2 850 000,00 kr 700 000,00 kr 1 550 000,00 

38 Forfall kr - kr 2 850 000,00 kr - kr 1 550 000,00 

40 Forfall kr 496 272,41 kr 2 353 727,59 kr 199 977,77 kr 1 350 022,23 

42 Forfall kr 598 136,21 kr 1 755 591,38 kr 449 988,88 kr 900 033,35 

44 Forfall kr 598 136,21 kr 1 157 455,18 kr 449 988,88 kr 450 044,46 

46 Forfall kr 598 136,21 kr 559 318,97 kr 50 000,00 kr 449 988,88 kr 2 250 055,58 kr 50 000,00 November

48 Forfall kr 598 136,21 kr 3 511 182,77 kr 449 988,88 kr 1 800 066,70 

50 Forfall kr 598 136,21 kr 2 913 046,56 kr 449 988,88 kr 1 350 077,81 

52 Forfall kr 598 136,21 kr 2 314 910,36 kr 449 988,88 kr 900 088,93 

2 Forfall kr 598 136,21 kr 1 716 774,15 kr 449 988,88 kr 450 100,04 

4 Forfall kr 598 136,21 kr 1 118 637,95 kr 449 988,88 kr 2 250 111,16 kr 50 000,00 Januar

6 Forfall kr 598 136,21 kr 4 070 501,74 kr 50 000,00 kr 449 988,88 kr 1 800 122,28 Januar

8 Forfall kr 598 136,21 kr 3 472 365,54 kr 449 988,88 kr 1 350 133,39 

10 Forfall kr 598 136,21 kr 2 874 229,33 kr 449 988,88 kr 900 144,51 

12 Forfall kr 598 136,21 kr 2 276 093,13 kr 449 988,88 kr 450 155,63 

14 Forfall kr 598 136,21 kr 1 677 956,92 kr 449 988,88 kr 2 250 166,74 kr 50 000,00 April

16 Forfall kr 598 136,21 kr 1 079 820,71 kr 449 988,88 kr 1 800 177,86 

18 Forfall kr 598 136,21 kr 4 031 684,51 kr 50 000,00 kr 449 988,88 kr 1 350 188,97 April

20 Forfall kr 598 136,21 kr 3 433 548,30 kr 449 988,88 kr 900 200,09 

22 Forfall kr 598 136,21 kr 2 835 412,10 kr 449 988,88 kr 450 211,21 

24 Forfall kr 598 136,21 kr 2 237 275,89 kr 449 988,88 kr 2 250 222,32 kr 50 000,00 Juni

26 Forfall kr 598 136,21 kr 1 639 139,69 kr 449 988,88 kr 1 800 233,44 

28 Forfall kr 598 136,21 kr 1 041 003,48 kr 449 988,88 kr 1 350 244,55 

30 Forfall kr 598 136,21 kr 2 998 867,28 kr 36 000,00 kr 449 988,88 kr 900 255,67 Juli

32 Forfall kr 598 136,21 kr 2 400 731,07 kr 449 988,88 kr 450 266,79 

34 Forfall kr 598 136,21 kr 1 802 594,87 kr 449 988,88 kr 1 350 277,90 kr 30 000,00 August

36 Forfall kr 598 136,21 kr 1 204 458,66 kr 449 988,88 kr 900 289,02 

38 Forfall kr 598 136,21 kr 606 322,46 kr 449 988,88 kr 450 300,13 

40 Forfall kr 598 136,21 kr 8 186,25 kr 449 988,88 kr 311,25 

28 betalinger kr 16 747 813,75 kr 236 000,00 kr 280 000,00 



MEDLEMSKAP



BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP

• FALLER INN UNDER DEFINERT NEDSLAGSOMRÅDE

• GNR/BNR/SNR

• ØKONOMISK FORPLIKTENDE

• GRUNNEIERAVTALER



MEDLEMSKAP OG VEDTEKTER

• § 1 LAGETS NAVN 

• § 2 LAGETS FORMA ̊L 

• § 3 LAGETS MEDLEMMER & DERES ANSVAR 

• § 4 KAPITALINNSKUDD - ANDELSKAPITAL 

• § 5 LAGETS STYRENDE ORGANER 

• § 6 REVISOR, REGNSKAP, M.V. 

• § 7 VEDTEKTSENDRINGER 

• § 8 DISPONERING AV OVERSKUDD OG 

UNDERSKUDD, ENDRINGER AV LAGETS 

ØKONOMISKE FORPLIKTELSER 

• § 9 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER, 

EIERSKIFTE , EKSKLUSJON OG UTMELDING 

• § 10 SALG AV TILKNYTNINGSRETTER

• § 11 AVVIKLING 

• § 11 ØVRIGE REGLER 



SELSKAPSKONSTRUKSJON FOR REFUSJON AV 
MERVERDIAVGIFT

• MÅ STÅ ”VA-LAG” I NAVNET

• REGISTRERES FRIVILLIG I MVA-REGISTERET

• ETABLERER ANLEGGET

• OVERDRAR TIL DRIFTSSELSKAP ETTER FERDIGSTILLELSE

• MÅ PASSE PÅ IKKE Å VELGE SELSKAPSTYPE SOM IKKE KAN TILBAKEFØRE PENGER (FOR 

EKSEMPEL STIFTELSE)

• SAMVIRKELAG ER VANLIG 

• SØKE REFUSJON ETTER FERDIGSTILT ANLEGG



TRASE



OBLIGATORISK VEDLIKEHOLDSAVTALE IGJENNOM VA-
MEDLEMSKAP

• ALLE TILKNYTTET VANN OG AVLØP PLIKTER Å VÆRE MEDLEMMER I VA-

LAGET, SOM INKLUDERER OBLIGATORISK VEDLIKEHOLDSAVTALE

• VA-LAGET TEGNER VEDLIKEHOLDSKONTRAKT MED ARNE RØD & CO AS



LØPENDE KOSTNADER ETTER IGANGSETTING

• KOMMUNALE AVGIFTER

• EGNE STRØMUTGIFTER TIL PUMPE OG VARMEKABEL

• DRIFT AV VA-LAG

• REGNSKAP OG REVISJON

• LØPENDE DRIFT OG ADMINISTRASJON

• STRØM

• VEDLIKEHOLDSAVTALE



KOSTNADER SOM IKKE ER INKLUDERT I VA-LAGET

• TILKOBLING STRØM

• RØROPPLEGG INNENDØRS

• TILKNYTNING FRA OPPLEGG I HYTTE TIL FELLESANLEGG

• PÅBYGG TIL BADEROM…

• STRØM TIL EGEN PUMPE OG VARMEKABEL TIL STIKKLEDNING

• MED MER…

• …ARNE RØD & CO AS ORIENTERER SENERE IDAG OM HVA SOM ER INKLUDERT I FELLESLØSNINGEN



SPØRSMÅL OG SVAR…
SVARENE FINNER DERE PÅ HTTP://ILDJER.NET

• HVEM VIL FÅ PÅLEGG?

• KOMMUNEN VURDERER Å PÅLEGGE DE SOM HAR INNLAGT VANN Å KNYTTE SEG TIL. MEN HVA MED DEM SOM IKKE HAR INNLAGT VANN. DE HAR JO UTSLIPP AV 

GRÅVANN OG SVARTVANN LIKEVEL. KREVES DET IKKE AT DE KNYTTER SEG TIL?

• HJEMMEL FOR Å KREVE TILKNYTNING

• FINT OM KOMMUNEN ORIENTERER OM DE HAR HJEMMEL TIL Å TVINGE OSS TIL EN TILKNYTNING HVIS DET ER MERE ENN 500 M. TIL KOMMUNALT ANLEGG.

• HVIS DE GODKJENNER TILKNYTNING VIA ET PRIVAT ANLEGG, SER DET TIL AT DE MÅ DEKKE KOSTNADENE FOR DEN ENKELTE SOM OVERSTIGER 2G ????

• GRUNNEIERAVTALER

• ER VEL KANSKJE LURT OM ALLE NØDVENDIGE JURIDISKE AVTALER MED GRUNNEIERE SOM BLIR BERØRT ER AVKLART.

• HVIS EN GRUNNEIER SIER NEI TIL Å FØRE EN LEDNING OVER SIN GRUNN MÅ DEN LEGGES UTENOM.

• VI HAR JO OGSÅ EN FREDET FAUNA. ER DETTE VURDERT?

• BEHOV FOR ELEKTRIKER

• JEG MÅ LEGGE OPP EN NY KURS TIL PUMPEN. DETTE BØR DET OGSÅ ORIENTERES OM.

• ETTERNØLERE

• VET DERE HVOR MYE DET VIL KOSTE ANDRE Å SLUTTE SEG TIL I ETTERKANT. JEG HAR JO SJEKKET ENDEL RUNDT SLIKE TILSLUTNINGER OG DE HAR KREVET DOBBEL PRIS. ER 

DETTE NOE DERE HAR DISKUTERT?

• SEPARATE LØSNINGER MED SEPTIKTANK

• JEG HAR I DAG SEPTIKTANK SOM TØMMES ÅRLIG. KAN JEG FORTSETTE MED DETTE?



UFORPLIKTENDE PÅMELDING ALLEREDE NÅ

• VI HAR ALLEREDE NÅ ÅPNET FOR UFORPLIKTENDE PÅMELDING: 

• HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1UTSUD-Z29AG6NQ1YDZF13RICTMRIRO4RJL86V-

GLBH0/PREFILL

• DENNE LENKEN KAN DU KLIKKE DEG INN PÅ FRA HJEMMESIDENE TIL VA-LAGET, HTTP://ILDJER.NET

• VI ÅPNER FOR FORPLIKTENDE PÅMELDING ETTER AT NESODDEN KOMMUNE HAR AVKLART OM 

DE ØNSKER Å TA ANSVARET FOR HOVEDLEDNING MELLOM ALVÆRN OG KAVRINGSTRAND. 

DETTE SKJER 22. MARS

https://docs.google.com/forms/d/1UtSUd-z29aG6NQ1Ydzf13rICTmRiRO4Rjl86v-GLBh0/prefill


HTTP://ILDJER.NET
VA@ILDJERNET.NO


