ILDJERNET & OMEGN VA

Fremdriftsplan

Aktivitet/ Milepael (MP)

2018

2019

April

Mai

Juni

Rigg av maskiner og utstyr

Sjgledninger trase 1

Sjgledninger trase 2

Sjeledninger trase 3

Hoved trase 1 ildjernet

Hoved trase 2 Idjernet

Hoved trase 3 ildjernet

Stikkledninger trase 1 ildjernet

Stikkledninger trase 2 ildjernet

Stikkledninger trase 3 ildjernet

Stikkledninger omland

Tilkobling stram pumpestasjoner ildjernet trase 1

Tilkobling stram pumpestasjoner ildjernet trase 2

Tilkobling stram pumpestasjoner ildjernet trase 3

Tilkobling stram pumpestasjoner omland

Tilkobling av strem hovedanlegg

Trykkpraving , kloring av ledninger

Nedrigg av utstyr

Juli

August

Septemb

Oktober

November

Desember

Januar | |Februar | |Mars|

April

Mai

Juli | |

Vinter opphold / blir det fin vinter s& kan
vi gjgre noen arbeider om vi ikke holder
tids skjema




